

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

## MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2015

Maître d'ouvrage : **Ministère des Mines et de la Géologie**

Date de préparation : **31 Janvier 2015**

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ													
DONNEES DE BASE											RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES		Plan vs Réalisé
No Ordre	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation de Marchés ***	Code projet	Code activité	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postérieur du DAO	Revue à priori ou à postérieur de la procédure	Institution responsable	Unité de passation	
01	Construction et équipement du Centre de Recherches Géologique et Minière: construction de forages et raccordement	TX 001/MMG/2014	lot unique	50 000 000	AON	110208	7975030302	post qualification	à postérieur	à postérieur	MMG	CGMP	Plan
													Réalisé
02	construction et équipement du centre de Recherches Géologique et Minière: construction d'une cabine haute tension et installation réseau électrique	TX 002/MMG/2014	lot unique	200 000 000	AON	110208	7975030303	post qualification	à postérieur	à priori	MMG	CGMP	Plan
													Réalisé
03	Construction et équipement du siège de la direction départementale de la Cuvette- Ouest(Ewo) :construction du bâtiment et installation du réseau électrique	TX 001/MMG/2015	lot unique	200 000 000	AON	110203	2174050601	post qualification	à postérieur	à priori	MMG	CGMP	Plan
													Réalisé
	<b>TOTAL</b>			<b>450 000 000</b>									

GG : Gré à Gré / Entente Directe

N/A: Non applicable

DGGT:Délégation Générale des Grands Travaux

DGCMP: Direction Générale du contrôle des Marchés Publics

AOR : Appel d'Offres Restraint

AON : Appel d'Offres National

CGMP: Cellule de Gestion des Marchés Publics



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX**

Période du : 01 janvier au : 31 décembre

Maître d'ouvrage : **Ministère des Mines**

Date de préparation : **31 Janvier**

Date d'approbation par la DGCMP :

		PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3				PHASE 4		
		PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ				APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ		
N° Ordre	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Approbation du marché	Notification	
01	Construction et équipement du Centre de Recherches Géologique et Minière: construction de forages et raccordement	phases exécutées en 2014								05/03/2015	09/03/2015	
02	Construction et équipement du Centre de Recherches Géologique et Minière: construction d'une cabine haute tension et installation réseau électrique	phases exécutées en 2014						23/02/2015	09/03/2015	16/03/2015	15/04/2015	20/04/2015
03	Construction et équipement du siège de la direction départementale de la Cuvette-Ouest(Ewo) :construction du bâtiment et installation du réseau électrique	20/03/2015	NA	25/03/2015	24/04/2015	29/04/2015	04/05/2015	18/05/2013	01/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	
<b>TOTAL</b>												

GG : Gré à Gré / Entente Directe

AOR : Appel d'Offres Restraint

