

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2015

Maître d'Ouvrage : Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité

Date de préparation : 28 Janvier 2015

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ												
DONNEES DE BASE											RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
N° Ordre	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés ***	Code Projet	Code activité	Pré ou Post qualification Mode de qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	Acquisition des produits et matériels de réadaptation	CFL 01/MASAHS/C GMP/2015	Lot unique	10 650 000	CFL	//	61136	Post qualification	a posteriori	a posteriori	MASAHS	CGMP
2	Actions caritatives et aides sociales diverses: Acquisition des kits de prise en charge des personnes vulnérables	AONF 02/MASAHS/C GMP/2015	Lot 1	90 000 000	AON	//	61396	Post qualification	a posteriori	a posteriori	MASAHS	CGMP
	Acquisition des produits divers pour le renforcement de la solidarité		Lot 2	30 000 000		//	61397	Post qualification	a posteriori	a posteriori	MASAHS	CGMP
	Actions caritatives et aides sociales diverses: Acquisition des kits de soutien des familles démunies		Lot 3	25 000 000		//	61396	Post qualification	a posteriori	a posteriori	MASAHS	CGMP
<b>Total fournitures: 2 marchés</b>				<b>155 650 000</b>								

CFL : Consultation de Fournisseurs Locaux

AON : Appel d'Offres National

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS**

**Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2015**

**Maître d'Ouvrage : Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité**

**Date de préparation : 28 Janvier 2015**

**Date d'approbation par la DGCMP :**

**Date de mise à jour :**

**Date d'approbation par la DGCMP :**

			PHASE 1		PHASE 2		PHASE 3				PHASE 4	
			PREPARATION DU DAO		PERIODE DE SOUMISSION		ATTRIBUTION DU MARCHÉ				APPROBATION & NOTIFICATION DU MARCHÉ	
N° Ordre	Description	Plan vs Réalisé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Préparation DAO	Avis de non objection	Publication DAO	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non objection sur la procédure	Publication du PV d'attribution provisoire	Mise au point et signature du marché	Approbation du marché	Notification
1	Acquisition des produits et matériels de réadaptation	Plan	02/03/2015	N/A	03/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	N/A	28/03/2015	12/04/2015	15/04/2015	15/05/2015
		Réalisé										
2	Actions caritatives et aides sociales diverses: Acquisition des kits de prise en charge des personnes vulnérables	Plan	02/03/2015	N/A	03/03/2015	02/04/2015	03/04/2015	N/A	12/04/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/05/2015
		Réalisé										
	Actions caritatives et aides sociales diverses: Acquisition des produits divers pour le renforcement de la solidarité	Plan	02/03/2015	N/A	03/03/2015	02/04/2015	03/04/2015	N/A	12/04/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/05/2015
		Réalisé										
Actions caritatives et aides sociales diverses: Acquisition des kits de soutien des familles démunies	Plan	02/03/2015	N/A	03/03/2015	02/04/2015	03/04/2015	N/A	12/04/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/05/2015	
	Réalisé											
<b>Total fournitures: 2 marchés</b>												

**CFL : Consultation de Fournisseurs Locaux**

**AON : Appel d'Offres National**