

**Maitre d'ouvrage: MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES ET
DU DOMAINE PUBLIC**

PLAN DE PASSATION

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2014

1-MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

N°d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés ***	Code Projet	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Réhabilitation et équipement du centre de recyclage, du cadastre et de la topographie: Acquisition du matériel didactique du centre	unique	50 000 000	AON	110203	15/02/2014	31/05/2014
2	Acquisition des équipements de la banque de données cadastrales: Acquisition de l'équipement de la banque de données.	unique	50 000 000	AON	110206	15/02/2014	31/05/2014
3	Equipements des directions générales et des directions départementales: Acquisition de l'équipement de la D.D cadastre Brazzaville et Pointe-Noire	Lot 1	96 000 000	AON	110212	15/02/2014	31/05/2014
		Lot 2	96 000 000	AON	110212		
4	Constitution de réserves foncières de l'état: Acquisition du matériel de sécurisation	unique	180 000 000	AON	220105	17/02/2014	30/05/2014
5	Localisation, délimitation et immatriculation des espaces préservés: Acquisition de l'équipement de terrain	unique	90 000 000	AON	310101	17/02/2014	30/05/2014
6	Localisation, délimitation et immatriculation des espaces préservés: Acquisition du matériel de sécurisation foncière	unique	60 000 000	AON	310101	17/02/2014	30/05/2014

2-MARCHES TRAVAUX

1	Réhabilitation et équipement du Centre de Recyclage du Cadastre et de la Topographie: Travaux de réhabilitation	unique	100 000 000	A0N	110203	03/02/2014	12/05/2014
2	Construction des directions générales: Réhabilitation de la D.G cadastre et topographie	unique	300 000 000	A0N	110204	25/02/2014	03/05/2014
3	Construction des directions générales: Construction de la DD Sangha	unique	200 000 000	A0N	110204	01/03/2014	11/06/2014

3- MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

1	Plan cadastral national	unique	100 000 000	QTC	110209	04/02/2014	26/06/2014
---	-------------------------	--------	-------------	-----	--------	------------	------------