

Maitre d'ouvrage: HOPITAL GENERAL DE LOANDJILI

PLAN DE PASSATION

Période du 01 janvier au 31 décembre 2014

1-MARCHES TRAVAUX

N° Ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
01	Installation circuit des fluides et gaz médicaux (oxygène)	Unique	357 536 320	AON	815 51 43 6513-1	20/04/2014	02/08/2014
02	Réhabilitation circuit électrique	Unique	448 921 547	AON	815 51 43 6513-1	29/04/2014	08/08/2014
03	Réhabilitation circuit plafond	Unique	100 000 000	AON	815 51 43 6513-1	20/04/2014	02/08/2014

2-MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

1	Acquisition des matériels roulants	Unique	31 900 000	CFL	815 51 43 6513-1	13/03/2014	26/06/2014
---	---------------------------------------	--------	------------	-----	------------------	------------	------------

2	Acquisition et installation des équipements médicaux	Unique	40 000 000	CFL	815 51 43 6513-1	13/03/2014	26/06/2014
---	--	--------	------------	-----	------------------	------------	------------

3-MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

01	Etudes sur la réhabilitation du circuit de lutte contre l'incendie	Unique	25 000 000	SCI	815 51 43 6513-1	07/04/2014	21/07/2014
----	--	--------	------------	-----	------------------	------------	------------