

Maitre d'ouvrage: Ministère de l'Economie Forestière et du  
Développement

PLAN DE PASSATION

Période du 01 er au 31 janvier 2013

1- MARCHES DE TRAVAUX

N° d'Ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code Projet	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Construction de la Direction Départementale de l'Economie Forestière du Pool.	Unique	45 000 000	CFL	110203	18/02/2014	12/05/2014
2	Construction de la Direction Départementale de l'Economie Forestière de la Bouenza.	Unique	42 000 000	CFL	110203	18/02/2014	12/05/2014
3	Construction de la Brigade de l'Economie Forestière de Zanaga: Travaux de Construction	Unique	48 000 000	CFL	110203	20/02/2014	14/05/2014
4	Ecosystème marin du courant de Guinée : construction de bâtiments	Unique	80 000 000	AON	210201	25/02/2014	23/05/2014
5	Aménagement de la forêt de la patte d'oie : construction des murs de clôture des blocs 2 (tennis club) et bloc 4 (affaires étrangères)	02 lots	400 000 000	AON	330104	25/02/2014	23/05/2014

## 2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	<i>Projet système d'information pour la gestion forestière et le développement durable (SIFODD): Acquisition de divers matériels</i>	<i>unique</i>	<b>180 000 000</b>	<b>AON</b>	120202	05/03/2014	04/06/2014
2	<i>Appui au développement durable et lutte contre les effets des changements climatiques: Acquisition de divers matériels</i>	<i>unique</i>	<b>310 000 000</b>	<b>AON</b>	210207	05/03/2014	04/06/2014
3	<i>Appui au développement durable et lutte contre les effets des changements climatiques: Acquisition du matériel de bureau</i>	<i>unique</i>	<b>190 000 000</b>	<b>AON</b>	210207	12/03/2014	18/06/2014
4	<i>Gestion durable des aires protégées et réserves de faune: Acquisition du matériel et outillage</i>	<i>unique</i>	<b>125 000 000</b>	<b>AON</b>	240303	12/03/2014	18/06/2014
5	<i>Projet valorisation des produits forestiers non ligneux</i>	<i>unique</i>	<b>132 000 000</b>	<b>AON</b>	310203	15/03/2014	25/06/2014
6	<i>Projet système d'information pour la gestion forestière et le développement durable (SIFODD): Acquisition matériel et outillage</i>	<i>unique</i>	<b>20 000 000</b>	<b>CFL</b>	120202	20/03/2014	23/06/2014
7	<i>Ecosystème marin du courant de Guinée: Acquisition divers matériels techniques</i>	<i>unique</i>	<b>20 000 000</b>	<b>CFL</b>	210201	20/03/2014	23/06/2014
8	<i>Projet valorisation des produits forestiers non ligneux: Acquisition des motos</i>	<i>unique</i>	<b>30 000 000</b>	<b>CFL</b>	310203	20/03/2014	23/06/2014