

Maitre d'ouvrage: MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS

PLAN DE PASSATION

Période du 01janvier au 31décembre 2014

1-MARCHES TRAVAUX

N° d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédures	
						Lancement	Achèvement
01	Réhabilitation de la maison d'arrêt de Mouyondzi	Unique	100 000 000	AON	240201		05/04/2014
02	Réhabilitation de la maison d'arrêt de Madingou	Unique	100 000 000	AON	240203		05/04/2014
03	Réhabilitation de la maison d'arrêt de Mossendjo	Unique	100 000 000	AON	240202		05/04/2014
4	construction des logements des magistrats de Mossaka	Unique	135 000 000	AON	210107	08/02/2014	08/05/2014
5	construction des logements des magistrats d'Ewo	Unique	135 000 000	AON	210107	08/02/2014	08/05/2014
6	construction des logements des magistrats de Sibiti	Unique	150 000 000	AON	210109		
7	construction des logements des magistrats de Kinkala	Unique	135 000 000	AON	210110	08/02/2014	08/05/2014
8	construction tribunal d'instance de Vinza	Unique	250 000 000	AON	210317	22/02/2014	04/06/2014
9	construction du tribunal de grande instance de Djambala	Unique	300 000 000	AON	210302		
10	Réhabilitation salle d'audience M'Filou	Unique	50 000 000	AON	2103402		01/02/2014

11	construction du tribunal de grande instance de Sibiti	Unique	300 000 000	AON	210316		
12	Réhabilitation palais de justice de Brazzaville	Unique	300 000 000	AON	210801		01/02/2014

**2-MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
COURANTS**

1	Equipement du ministère: mobiliers		150 000 000	AON	210201	Voir MEFPPPI	Voir MEFPPPI
2	Equipement du ministère: matériel informatique		100 000 000	AON	210201	Voir MEFPPPI	Voir MEFPPPI