

Maitre d'ouvrage: ONEMO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période du 1er au 31 janvier 2013

1-MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

N° d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code Projet	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Acquisition matériel de bureau	unique	20 300 000	CFL	2221	15/02/2014	30/04/2014
2	Acquisition matériel d'informatique	unique	16 300 000	CFL	2222	15/02/2014	30/04/2014
3	Acquisition mobilier de bureau	unique	20 300 000	CFL	2226	15/02/2014	30/04/2014
4	Acquisition véhicules de service	unique	137 840 000	AON	2226	01/03/2014	11/06/2014

2-MARCHES DE TRAVAUX

1	Construction bâtiment DD Sibiti	unique	124 400 000	AON	22118	08/02/2014	08/05/2014
2	Agencement et aménagement des immeubles (DG-CFP-AC)	unique	205 700 000	AON	2213	19/04/2014	30/07/2014
3	Construction bâtiment DD Pointe-Noire	unique	101 800 000	AON	22115	08/02/2014	08/05/2014