

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période du : 01 janvier au 31 décembre 2014

Maitre d'Ouvrage : Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande

Date de préparation :

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

N° Ordre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
	DONNEES DE BASE									Institution responsable	Unité de passation
	Description	N° Demande de proposition	Nombre / Numéro Lot	Montant estimatif FFA	Mode de sélection ***	Code projet	Code activité	Revue à priori ou à postériori de la DP	Revue à priori ou à postériori de la procédure		
1	Dragage remblaiement et aménagement des berges de MAKOTIPOKO (Etude de faisabilité)	DP 001/MTACMM/CGMP/2014	Unique	200 000 000	SQTC	240133	7639040201	A priori	A priori	MTACMM	CGMP
2	Réhabilitation du bateau Bas Kouilou: Expertise, offres technique et financière	DP 002/MTACMM/CGMP/2014	Unique	50 000 000	SQTC	420123	9745010101	A postériori	A priori	MTACMM	CGMP
Coût Total				250 000 000							

