

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX
 Période du : 01 janvier au 31 décembre 2015
 Maître d'Ouvrage : PRAEBASE (MEPSA)
 Date de préparation : 26 décembre 2014
 Date d'approbation par la DGCMP :
 Date de mise à jour :
 Date d'approbation par la DGCMP :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ												
DOUVES DE BASE										RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES		
N° Ordre	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés ***	Code Projet	Code activité	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	Construction de deux logements d'astreinte au CEG Pascal MANGADO District de Mbomo Département de la Cuvette Ouest	DA0 001/15	U	120 000 000	AON	110507	9973010101	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'école primaire Norbert POUNGA District de Mbomo Département de la Cuvette Ouest	DA0 002/15	U	60 000 000	AON	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
3	Construction de trois salles de classe avec bloc administratif et un bloc latrines à quatre cabines à l'école primaire Mindjam District de Ngbala Département de la Sangha	DA0 003/15	U	75 000 000	AON	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
4	Construction de trois salles de classe avec bloc administratif et un bloc latrines à quatre cabines à l'école primaire Youbi District de Madingou Kayes Département du Kouilou	DA0 004/15	U	50 000 000	AON	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
5	Construction de trois salles de classe avec bloc administratif et un bloc latrines à quatre cabines à l'école primaire Koumou Tsanga District de Moutamba Département du Niari	DA0 005/2015	U	50 000 000	AON	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
6	Réhabilitation de trois salles de classe avec bloc administratif à l'école primaire Ikoualanga District de Dongou Département de la Likouala	DC 001/15	U	45 000 000	CEL	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
7	Réhabilitation de quatre salles de classe avec bloc administratif à l'école primaire Zakété District de Mouyondzi Département de la Bouéza	DC 002/15	U	42 000 000	CEL	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
8	Réhabilitation de trois salles de classe avec bloc administratif à l'école primaire Bloc 3 District de Makabana Département du Niari	DC 003/15	U	40 000 000	CEL	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
9	Réhabilitation de quatre salles de classe avec bloc administratif à l'école primaire Loukami District de Mbandza Ndounga Département du Pool	DC 004/15	U	40 000 000	CEL	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
10	Réhabilitation de trois salles de classe avec bloc administratif à l'école de Kémouami(Okoyo)	DC 005/15	U	37 000 000	CEL	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
11	Construction d'un logement d'astreinte à l'école d'Engouoni-Moké(Mbon)	DA0 006/15	U	60 000 000	AON	-/-	-/-	Post qualification	a postériori	a postériori	PRAEBASE	CGMP (UCP)
Coût Total				522 000 000								

Dates avec * : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle de conformité.

***CEL : Consultation de Fournisseurs Locaux
 AON : Appel d'Offres National
 GG : Gré à Gré / Entente Directe
 AOR : Appel d'Offres Restreint

