

PLAN DE PASSATION DES MARCHES**MARCHES DES TRAVAUX**

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2015

Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Date de préparation : 26 janvier 2015

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ												
DONNEES DE BASE											RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
N° Ordre	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation de Marchés ***	Code budget	Code activité	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postérieur du DAO Revue à priori ou à postérieur du DAO	Revue à priori ou à postérieur de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
01	Réhabilitation du réseau nodal de l'ACI : Travaux de réhabilitation	T002/MCRP-CGMP.15	Unique	100.000.000	AON	220211	6001050301	post qualif	à postérieur	à priori	MCRP	CGMP
Coût total				100.000.000								

AON : Appel d'Offres National

