

Maitre d'ouvrage: MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

**PLAN DE PASSATION**  
Période du 01er janvier au 31 décembre 2013

**1- MARCHES TRAVAUX**

N°d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
01	<b>Extension de la Direction Générale de l'Environnement</b>	Unique	1 655 000 000	AON	66-210210		
02	<b>Aménagement du village MÂH</b>	Unique	730 000 000	AON	66-210106	18/03/2014	04/07/2014
03	<b>Aménagement du lac NANGA (lac LOUFOUALEBA)</b>	Unique	430 000 000	AON	66-210107	18/03/2014	04/07/2014

04	<b>Aménagement du BIT de l'aéroport MAYA-MAYA de Brazzaville</b>	Unique	100 000 000	AON	66-310404		02/04/2014
----	--	--------	-------------	-----	-----------	--	------------

## 2- MARCHES DE FOURNITURES

01	<b>Edition des supports sur l'environnement</b>	Unique	300 000 000	AON	66-310303	18/03/2014	04/07/2014
02	<b>Edition des supports de loisirs</b>	Unique	200 000 000	AON	66-310302	18/03/2014	04/07/2014
03	<b>Acquisition du bateau de croisière</b>	Unique	800 000 000	AON	66-120201	18/03/2014	04/07/2014
04	<b>Acquisition du matériel de loisirs</b>	Unique	140 000 000	AON	66-310408	18/03/2014	04/07/2014