

Maître d'ouvrage : UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2014

1- Marchés de travaux

N° d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
01	Construction et équipement de l'amphithéâtre de 300 places avec voies d'accès pour personnes à mobilité réduite /ENSP	2	620 000 000	AON	210109	05/03/2014	10/06/2014
02	Construction et équipement de Laboratoires(physique - chimie - biologie - Zoologie - Géologie - Langues)ENS	2	350 000 000	AON	210222	25/02/2014	04/06/2014
2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS							
1	Acquisition des équipements pour la grande bibliothèque universitaire	01	500 000 000	A0I	210301		
2	Acquisition Equipements de laboratoires des établissements de l'UMNG	03	536 000 000	A0I	210305		
3	Appui à la recherche:Reaménagement et équipement de la direction de la Recherche	02	50 000 000	AON	220102	25/02/2014	30/05/2014
4	Gestion informatisée de la scolarité: Achat serveur et étude réseau intranet	02	150 000 000	AON	220102	25/02/2014	04/06/2014