

Maitre d'ouvrage: MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE

PLAN DE PASSATION

Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2014

1-MARCHES TRAVAUX

N° d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de Passation	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Construction du Barrage hydroélectrique de Mourala	unique	3 000 000 000	A0I	220135	DGGT	DGGT
2	Travaux d'extension de l'usine de traitement d'eau de Djiri	unique	1 000 000 000	A0I	320219	DGGT	DGGT
3	Poursuite des travaux du projet "Eau potable de Djiri (2 & 3)"	unique	2 000 000 000	A0I	320222	DGGT	DGGT
4	Construction des SAEP de la Cuvette Ouest (Etoumbi, Ewo, Okoyo, Lekety et Mbomo)	5Lots	8 000 000 000	A0I	320226	DGGT	DGGT
5	Travaux des lignes THT Liouesso	unique	1 000 000 000	A0I	220113	DGGT	DGGT
6	Travaux de réhabilitation, densification, modernisation, fiabilisation et mise en conformité du réseau MT/BT de Brazzaville	unique	500 000 000	A0N	220125	07/03/2014	07/07/2014
7	Travaux de réhabilitation et de modernisation de la centrale du Djoué	unique	1 500 000 000	A0I	220201	DGGT	DGGT
8	Réalisation des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Liouesso	unique	10 000 000 000	A0I	220211	DGGT	DGGT
9	Réalisation des travaux de révision générale et de modernisation du barrage hydroélectrique de Moukoulou	unique	7 000 000 000	A0I	220212	DGGT	DGGT
10	Réalisation des travaux d'électrification par panneaux solaires d'une localité du Département de la Likouala	unique	100 000 000	A0N	220307	07/03/2014	07/07/2014

11	Réalisation des travaux de traitement des eaux usées des centres hospitaliers	unique	500 000 000	A0N	310206	07/03/2014	07/07/2014
12	Travaux de réhabilitation des ouvrages de stockage des eaux de pluie dans le Département des Plateaux	unique	1 000 000 000	A0I	320203	07/03/2014	07/07/2014
13	Réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de l'usine de traitement d'eau du Djoué (Djoué II)	unique	275 000 000	A0N	320210	07/03/2014	07/07/2014
14	Réalisation des travaux de réhabilitation, densification, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Pointe-Noire	unique	250 000 000	A0N	320241	07/03/2014	07/07/2014
15	Réalisation des travaux de réhabilitation, densification, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Brazzaville	unique	250 000 000	A0N	320315	07/03/2014	07/07/2014
16	Construction du système d'alimentation en eau potable (SAEP) de Kellé	unique	2 000 000 000	A0I	320320	DGGT	DGGT
17	Réhabilitation des infrastructures de distribution d'eau de Nkayi	unique	3 000 000 000	A0I	320322	DGGT	DGGT
18	Réhabilitation et extension du SAEP de Ouesso	unique	2 000 000 000	A0I	320323	DGGT	DGGT
19	Travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Dolisie	unique	150 000 000	A0N	320337	07/03/2014	07/07/2014
20	Construction des SAEP de Mindouli, de Boko et de Kinkala - lot 1 Construction du SAEP de Mindouli	3Lots	5 000 000 000	A0I	320341	DGGT	DGGT

2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	Acquisition des équipements pour le projet "Extension de l'usine d'eau de Djiri (2 & 3)"	Unique	1 000 000 000	A0I	320219	DGGT	DGGT
2	Acquisition des équipements électriques pour le projet "Réhabilitation, Densification, Extension, Modernisation, Fiabilisation et mise en conformité du réseau MT/BT de Brazzaville"	Unique	490 000 000	A0N	220125	07/03/2014	07/07/2014
3	Acquisition de matériel électriques pour le projet "Réhabilitation, Densification, Extension, Modernisation, Fiabilisation et mise en conformité du réseau MT/BT de Brazzaville"	Unique	450 000 000	A0N	220125	07/03/2014	07/07/2014

4	Acquisition des équipements électriques pour le projet "Réhabilitation, Densification, Extension, Modernisation, Fiabilisation et mise en conformité du réseau MT/BT de Pointe-Noire"	Unique	450 000 000	A0N	220125	07/03/2014	07/07/2014
5	Acquisition du matériel électrique pour le projet "Réhabilitation, Densification, Extension, Modernisation, Fiabilisation et mise en conformité du réseau MT/BT de Pointe-Noire"	Unique	110 000 000	A0N	220125	07/03/2014	07/07/2014
6	Acquisition et installation des équipements photovoltaïques pour le projet "Electrification publique par panneaux solaires de la ville de Brazzaville"	Unique	500 000 000	A0N	220149	07/03/2014	07/07/2014
7	Acquisition et installation des équipements photovoltaïques pour le projet "Electrification par panneaux solaires de 22 localités du Département des Plateaux"	Unique	1 000 000 000	A0I	220150	DGCT	DGCT
8	Acquisition des équipements et matériels électriques pour le projet "Réhabilitation et modernisation de la centrale du Djoué"	Unique	4 500 000 000	A0I	220201	DGCT	DGCT
9	Acquisition des équipements pour le projet "Construction de la centrale hydroélectrique de Liouesso"	Unique	15 000 000 000	A0I	220211	DGCT	DGCT
10	acquisition des équipements électriques pour le projet "Electrification par panneaux solaire des localités du Département de la Likouala"	Unique	400 000 000	A0N	220307	07/03/2014	07/07/2014
11	Acquisition de matériels techniques pour le projet "Traitement des eaux usées des centres hospitaliers de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Oyo et Owando"	Unique	350 000 000	A0N	310206	07/03/2014	07/07/2014
12	Acquisition des équipements électromécaniques pour le projet "Traitement des eaux usées des centres hospitaliers de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Oyo et Owando"	Unique	400 000 000	A0N	310206	07/03/2014	07/07/2014
13	Acquisition des équipements hydrauliques pour le projet "Réhabilitation et extension de l'usine de traitement d'eau du Djoué"	Unique	400 000 000	A0N	320210	14/03/2014	13/07/2014
10	Acquisition des équipements hydrauliques pour le projet "Réhabilitation et extension de l'usine de traitement d'eau du Djoué"	Unique		A0N	320210	07/03/2014	07/07/2014

14	Acquisition de matériels hydrauliques pour le projet "Réhabilitation et extension de l'usine de traitement d'eau du Djoué"	Unique	325 000 000	A0N	320210	14/03/2014	13/07/2014
15	Acquisition du matériel hydraulique pour le projet "Réhabilitation, densification, extension, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Pointe-Noire"	Unique	350 000 000	A0N	320241	14/03/2014	13/07/2014
16	Acquisition des équipements hydrauliques pour le projet "Réhabilitation, densification, extension, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Pointe-Noire"	Unique	400 000 000	A0N	320241	14/03/2014	13/07/2014
17	Acquisition du matériel hydraulique pour le projet "Réhabilitation, densification, extension, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Brazzaville"	Unique	400 000 000	A0N	320315	14/03/2014	13/07/2014
18	Acquisition des équipements hydrauliques pour le projet "Réhabilitation, densification, extension, fiabilisation et mise en conformité du réseau de Brazzaville"	Unique	325 000 000	A0N	320315	14/03/2014	13/07/2014
19	Acquisition du matériel hydrauliques pour le projet "Réhabilitation et extension du SAEP de Dolisie"	Unique	350 000 000	A0N	320337	14/03/2014	13/07/2014
20	Acquisition des équipements hydrauliques pour le projet "Réhabilitation et extension du SAEP de Dolisie"	Unique	300 000 000	A0N	320337	14/03/2014	13/07/2014
21	Acquisition du matériel et équipements électriques pour le projet "Lignes THT associées au barrage hydroélectrique de Liouesso"	Unique	9 000 000 000	A0N	220113	DGGT	DGGT

3-MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

1	Etudes pour la construction des picocentrales de Kellé, Divenié et Sembé	3Lots	1 000 000 000	QTC	220137	DGGT	DGGT
2	Etudes pour la construction des barrages hydroélectriques de Sounda et de Kouembali	2Lots	2 000 000 000	QTC	220202	DGGT	DGGT
3	Etude de l'extension de la centrale hydroélectrique du Djoué	unique	300 000 000	QTC	220221	DGGT	DGGT