

Maitre d'ouvrage: **MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT**

PLAN DE PASSATION

Période du 1er janvier au 31 décembre 2014

1- MARCHES TRAVAUX

N° Ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code Projet	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Construction d la direction départementale de la Fonction Publique Pool	Unique	150 000 000	AON	110203		01/02/2014
2	Réhabilitation des Bâtiments de la fonction publique : Travaux de construction du bâtiment des directions générales	Unique	100 000 000	AON	110206		01/02/2014
3	Réhabilitation des Bâtiments de la fonction publique : Aménagement et équipement de la salle de conférences et des bureaux des organes de la fonction publique	Unique	150 000 000	AON	110206		01/02/2014
4	Réhabilitation des Bâtiments de la fonction publique : Aménagement et équipement de la salle d'accueil et de la guérite	Unique	80 000 000	AON	110206		01/02/2014

2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	Projet E-processus pour la gestion électronique des données: Acquisition du logiciel	Unique	70 000 000	AON	120101	09/03/2014	06/06/2014
---	--	--------	------------	-----	--------	------------	------------

2	Réhabilitation du fichier central des agents civils de l'Etat : Acquisition des équipements de stockage et de rangement des fichiers individuels	Unique	100 000 000	AON	210104	12/03/2014	22/06/2014
---	--	--------	-------------	-----	--------	------------	------------