

Maitre d'ouvrage: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLODARITE

PLAN DE PASSATION

Période du 01 janvier au 31 décembre 2014

1- MARCHES TRAVAUX

N° d'ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCEA	Méthode de Passation de Marchés	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Construction et réhabilitation des infrastructures centrales et départementales du Ministère: Réhabilitation de la CAS Sibiti	Lot Unique	165 000 000	AON	210101	01/03/2014	28/05/2014
2	Construction de la DDAS cuvette Ouest: Construction de la DDAS Cuvette centrale	Lot Unique	300 000 000	AON	210101	01/03/2014	24/06/2014
3	Construction et réhabilitation des infrastructures centrales et départementales du Ministère: Travaux de construction du siège de la CAS d'Ewo	Lot Unique	145 000 000	AON	210101	01/03/2014	#VALEUR!
4	Construction de l'Institut des Déficients Auditifs (IDA) de Pointe Noire: Travaux de construction.	Lot Unique	530 000 000	AON	210112	30/03/2014	23/07/2014
5	Construction d'un entrepôt humanitaire à Bétou: Travaux de construction de l'entrepôt	Lot Unique	150 000 000	AON	210115	12/03/2014	08/06/2014

2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	Dotation des structures en groupes électrogènes: acquisition des pièces de rechange	Lot unique	15 000 000	CFL	210210	21/02/2014	05/05/2014
2	Renforcement de la protection et la prise en charge des enfants en difficulté: Acquisition des kits complémentaires pour la réinsertion des enfants en situation de rue (EDR)	Lot unique	28 000 000	CFL	110102	21/02/2014	05/05/2014
3	Appui au Plan d'Action National pour les personnes âgées: Acquisition du matériel Complémentaires pour la prise en charge des personnes âgées	Lot unique	15 000 000	CFL	110201	18/02/2014	03/05/2014
4	Appui aux mesures et standards d'accompagnement social de la femme en situation de précarité: Acquisition des kits complémentaires de soutien des femmes en difficulté	Lot unique	34 000 000	CFL	110302	18/02/2014	03/05/2014
5	Appui au plan d'Action pour les personnes handicapées: Acquisition du matériel complémentaire pour la scolarisation des enfants handicapés.	Lot 1	97 000 000	AON	120109	16/03/2014	01/07/2014
	Appui au plan d'Action pour les personnes handicapées: Acquisition d'équipement en vue de la mise en place d'une imprimerie en braille.	Lot 2	250 000 000				
6	Projet de prévention des risques de violence, d'exploitation, de traite et d'abus à l'endroit des enfants et adolescents: Acquisition du matériel complémentaire des cellules d'écoute psychosociale.	Lot unique	353 000 000	AON	130101	16/03/2014	16/06/2014
	Protection des sans mélanine (albinos): Acquisition des kits vestimentaires pour les sans mélanine.	Lot 2	100 000 000				

8	Construction et réhabilitation des infrastructures centrales et départementales du Ministère: Acquisition du terrain pour l'entrepôt humanitaire à Brazzaville.	Lot 1	30 000 000	GG	210101	N A	04/05/2014
	Construction et réhabilitation des infrastructures centrales et départementales du Ministère: Acquisition du terrain pour l'entrepôt humanitaire à Pointe-Noire.	Lot 2	30 000 000	GG			
	Construction et réhabilitation des infrastructures centrales et départementales du Ministère: Acquisition des terrains pour les CAS de Djiri, Mfilou, Madibou et île Mbamou et DDAS Pointe-Noire.	Lot 3	100 000 000	GG			
9	Construction des centres d'écoute de proximité de Brazzaville: Acquisition des terrains dans les arrondissements de Brazzaville.	Lot unique	220 000 000	GG	210102	08/03/2014	21/05/2014
10	Equipped des structures de protection sociale et de réadaptation: Equipement de la CAS de Djambala	Lot 1	40 000 000	AON	310212	23/02/2014	09/05/2014
	Equipped des structures de protection sociale et de réadaptation: Equipement de la CAS de Poto-poto	Lot 2	35 000 000				
	Equipped des structures de protection sociale et de réadaptation: Equipement de la CAS de Madibou	Lot 3	35 000 000				
	Equipped des structures de protection sociale et de réadaptation: Equipement de la CAS de Ouenzé	Lot 4	35 000 000				
11	Projet d'appui au développement communautaire (PADEC): Appui au SNIAS	Lot unique	145 000 000	AON	230102	23/02/2014	09/05/2014
12	Acquisition terrain pour la délocalisation du CIREV: Acquisition du terrain pour le CIREV.	Lot unique	100 000 000	GG	310220	N A	04/05/2014
13	Relèvement des victimes de catastrophes: Acquisition des kits.	Lot unique	300 000 000	AON	140103	04/04/2014	05/07/2014
14	Construction d'un entrepôt humanitaire à Bétou: Acquisition d'un terrain pour l'entrepôt	Lot unique	50 000 000	GG	210115	N A	04/05/2014

15	Acquisition des fournitures de bureau	Lot 1	21 600 000	AON	//	23/02/2014	24/05/2014
16	Acquisition des produits et matériels de réadaptation	Lot unique	40 000 000	CFL	//	18/02/2014	03/05/2014
17	Acquisition des fournitures et petits matériels informatiques	Lot unique	10 000 000	CFL	//	18/02/2014	03/05/2014
18	Fournitures, médicaments et produits pharmaceutiques	Lot unique	10 800 000	CFL	//	18/02/2014	03/05/2014
19	Fournitures provisions pour calamités et sinistres	Lot unique	40 000 000	CFL	//	18/02/2014	19/05/2014