

Maître d'ouvrage : MINISTERE DES HYDROCARBURES

PLAN DE PASSATION
Période du 01 janvier au 31 décembre 2014

1-MARCHES TRAVAUX

N° ordre	Désignation	N° du lot	Montant Estimatif FCFA	Mode de passation	Code Budget	Date lancement procédure	Date achèvement procédure
1	Réhabilitation et Equipement du ministère: réfection bureaux du 7 ^e étage	lot 1	45 000 000	AON	110201	20/02/14	30/04/2014
2	Réhabilitation et Equipement du ministère: réhabilitation du carrelage	lot 2	40 000 000	AON	110201	20/02/14	30/04/2014

2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	Construction et Equipement du siège de la banque des données pétrolières (Equipements)	unique	100 000 000	AON	110211	20/02/2014	3/06/2014
2	Equipement pour le suivi et contrôle de l'impact environnemental (Acquisition des équipements)	unique	100 000 000	AON	210404	20/02/2014	3/06/2014