

Maitre d'ouvrage: MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période du : 01 janvier au : 31 décembre 2014

1- MARCHES DE TRAVAUX

N° Ordre	Description	Nombre / Numéro Lot	Montant Budgétisé en FCFA	Méthode de Passation de Marchés	Code budget	Dates prévisionnelles de la procédure	
						Lancement	Achèvement
1	Construction de la cité scientifique de BRAZZAVILLE: Réhabilitation	Unique	92 000 000	AON	110101		03/03/2014
2	Construction de la cité scientifique de PIONT-NOIRE: Réhabilitation	Unique	91 500 000	AON	110102	15/03/2014	12/06/2014
3	Achèvement du mur de la cité scientifique de Brazzaville; Travaux d'achèvement	Unique	243 000 000	AON	110105	22/03/2014	02/07/2014
4	Construction des sièges des instituts: Construction du siège de l'IRSEN	Unique	144 500 000	AON	110037	15/03/2014	12/06/2014
5	Projets de recherche scientifique et technologique: Réhabilitation du CRHM	Unique	91 000 000	AON	110308	15/03/2014	12/06/2014
6	Projets de recherche scientifique et technologique: Réhabilitation du CDRPI	Unique	91 000 000	AON	110308	15/03/2014	12/06/2014
7	Projets de recherche scientifique et technologique: Réhabilitation du STARDI	Unique	91 000 000	AON	110308	15/03/2014	12/06/2014
8	Construction de la zone de recherche: Construction et réhabilitation de la zone de recherche de Loudima	Unique	291 000 000	AON	110401	22/03/2014	02/07/2014

9	Construction de la zone de recherche: Construction la zone de recherche de Ouesso	Unique	91 000 000	A0N	110401	15/03/2014	12/06/2014
10	Construction de la zone de recherche: Construction de la zone de recherche d'Oyo	Unique	91 000 000	A0N	110401	15/03/2014	12/06/2014
11	Construction de la station de recherche: Réhabilitation de la station de recherche de Sibiti	Unique	191 500 000	A0N	110501	15/03/2014	12/06/2014
12	Construction de la station de recherche: Réhabilitation de la station de recherche de Kindamba	Unique	91 000 000	A0N	110501	15/03/2014	12/06/2014
13	Construction de la station de recherche: Réhabilitation de la station de recherche d'Abala	Unique	43 000 000	A0N	110501	15/03/2014	12/06/2014
14	Construction de la station de recherche: Réhabilitation de la station de recherche de Dimonika	Unique	91 000 000	A0N	110501	15/03/2014	12/06/2014
15	Construction de la station de recherche: Réhabilitation de la station de recherche d'Ello	Unique	91 000 000	A0N	110501	15/03/2014	12/06/2014
17	Construction du siège de l'IRSS	Unique	144 500 000	A0N	110307		06/02/2014
18	Construction du siège de la direction générale de l'innovation technologique à Brazzaville	Unique	300 000 000	A0N	220106		06/02/2014
19	Construction du siège de la direction générale de l'innovation technologique à Ponite-Noire	Unique	300 000 000	A0N	220106		06/02/2014
20	Développement du système de communication scientifique et technique: Construction du réseau du système d'information	Unique	270 000 000	A0N	310101		06/02/2014

2- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS

1	Construction de la cité scientifique de Brazzaville: Equipement	Unique	100 000 000	AON	110101		03/02/1900
2	Construction de la cité scientifique de Pointe-Noire: Equipement	Unique	100 000 000	AON	110102		03/03/2014
3	Equipements scientifiques des laboratoires: Equipements scientifiques	Unique	275 000 000	AON	210102		03/02/1900
4	Equipements scientifiques des laboratoires: Equipements de science expérimentale	Unique	195 000 000	AON	210102		03/02/1900
5	Equipement des sièges des instituts: Equipements des sièges	7 lots	540 000 000	AON	210103	01/04/2014	12/07/2014
6	Equipement des centres et des instituts en matériel audiovisuel	3 lots	62 000 000	AON	210108	29/03/2014	26/06/2014
7	Equipement des centres et des instituts en matériel audiovisuel: Acquisition d'une table de montage	Unique	49 000 000	CFL	210108	29/03/2014	11/06/2014
8	Equipement des centres et des instituts en matériel audiovisuel: acquisition d'un ensemble d'accessoires (appareils photos numériques, imprimantes photos couleur, rétroprojecteur, tableau de projecteur)	2 lots	47 000 000	AON	210108	29/03/2014	11/06/2014
9	Développement du système de communication scientifique et technique: matériel du réseau intranet	Unique	80 000 000	AON	310101	29/03/2014	26/06/2014
10	Développement du système de communication scientifique et technique: câblage du réseau Lan et Wifi pour 8 sites	Unique	60 000 000	AON	310101	29/03/2014	26/06/2014

3- MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

1	Construction de la technole de Pointe-Noire: Acquisition des plans architecturaux (études)	1/2	50 000 000	QTC	110312	Etapas déjà réalisées	07/03/2014
2	Création d'une banque des données de la recherche: Mise en place des données	unique	100 000 000	QTC	310102	20/03/2014	15/07/2014